



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Documento de Ejecución: Eventos Scrum a lo largo de 3 Sprints

Proyecto: Plataforma Web Corporativa y Portal de Clientes

Empresa: Netsurex S.A.C.

Curso: Gestión de Proyectos- Sección 14313

Apellidos: Ruiz Carreño

Nombres: Adrian Alejandro

PIURA - PERÚ

2026

1. Conformación del Equipo Scrum

Para este proyecto, el equipo de máximo 5 integrantes se ha distribuido en los siguientes roles:

1. **Product Owner (PO):** Carlos (Representante del área comercial/negocio de Netsurex).
2. **Scrum Master (SM):** Adrian (Encargado de facilitar los eventos y eliminar impedimentos).
3. **Equipo de Desarrollo (Dev Team):**
 - Luis (Desarrollador Frontend)
 - Eduardo (Desarrollador Backend / Integraciones)
 - Ana (Analista de QA / Pruebas)
4. **Usuario Final / Sponsor (Stakeholder):** Rafael (Dirección General de Netsurex).

2. Desarrollo de los Sprints

A continuación, se detalla la ejecución de los eventos de Scrum basándonos en el Mapa de Historias de Usuario (User Story Map) creado previamente. Cada Sprint tiene una duración de 2 semanas.

SPRINT 1: Release 1 - MVP (Presencia Digital y Accesos Base)

1. Sprint Planning

- **Objetivo del Sprint:** Desplegar la página web principal de Netsurex para captar clientes B2B y habilitar el inicio de sesión seguro.
- **Historias seleccionadas por el PO:** HU-01 (Ver servicios), HU-02 (Formulario de contacto), HU-04 (Iniciar sesión), HU-06 (Políticas de privacidad).
- **Desglose de tareas (Dev Team):**
 - Luis: Maquetación de la Home, diseño responsivo, UI del formulario de contacto y pantalla de login.
 - Eduardo: Configuración de la Base de Datos, creación de API para autenticación y registro de políticas.
 - Ana: Creación de casos de prueba para validación de credenciales.
- **Rol del SM:** Adrian validó que todos entendieran las historias y que la carga de trabajo fuera realista para 2 semanas.

2. Daily Meeting (Ejemplo: Día 5)

- **Luis:** "Ayer terminé la sección de servicios B2B (HU-01). Hoy integraré el formulario de contacto (HU-02). No tengo impedimentos."
- **Eduardo:** "Ayer configuré la BD. Hoy conectaré el backend con el frontend para el login (HU-04). Impedimento: Tuve un problema de permisos en el servidor de desarrollo."
- **Ana:** "Ayer redacté los criterios de aceptación. Hoy haré pruebas manuales en el entorno de Luis. Sin impedimentos."
- **Rol del SM:** Adrian tomó nota del impedimento de Eduardo y al terminar la reunión, contactó al área de infraestructura para liberar los permisos del servidor.

3. Sprint Review

- **Ejecución:** El equipo presentó la web funcional y el sistema de login a Rafael (Sponsor).
- **Feedback:** Rafael quedó satisfecho con el diseño corporativo. Sugirió que en el formulario de contacto (HU-02) se agregue un campo para que el cliente indique el rubro de su empresa. El PO (Carlos) aceptó la sugerencia y la agregó como una nueva historia para el backlog.

4. Sprint Retrospective

- **Inspección:**
 - *Personas/Interacciones:* Excelente comunicación, pero faltó documentar algunas decisiones técnicas.
 - *Procesos/Herramientas:* La herramienta de diseño (Figma) ayudó mucho al Frontend.
- **Acción de Mejora (Próximo Sprint):** El equipo acordó documentar los *endpoints* de la API antes de que el frontend empiece a consumirlos para evitar retrasos.

SPRINT 2: Release 2 (Gestión de Soporte Técnico)

1. Sprint Planning

- **Objetivo del Sprint:** Habilitar la autogestión de clientes para que puedan reportar incidencias (tickets) y recuperar sus accesos.
- **Historias seleccionadas:** HU-07 (Crear ticket), HU-08 (Ver estado), HU-10 (Notificaciones admin), HU-05 (Recuperar contraseña).
- **Desglose de tareas (Dev Team):**
 - Eduardo: Lógica de CRUD (Crear, Leer, Actualizar) para tickets y servicio de envío de correos (SMTP).
 - Luis: Interfaz del panel de usuario y tabla de estados (Pendiente, En Proceso, Resuelto).
 - Ana: Pruebas de usabilidad y testeo de correos de recuperación.

2. Daily Meeting (Ejemplo: Día 8)

- **Luis:** "Ayer conecté la tabla de tickets (HU-08) con la API. Hoy trabajaré en la vista de recuperar contraseña (HU-05). Sin impedimentos."
- **Eduardo:** "Ayer terminé los endpoints de tickets. Hoy implementaré notificaciones automáticas por correo (HU-10). Impedimento: Los correos de prueba están cayendo en la carpeta de SPAM."
- **Ana:** "Encontré un bug en los filtros de la tabla de tickets. Hoy me sentaré con Luis para replicarlo y solucionarlo."
- **Rol del SM:** Adrian agendó una sesión rápida entre Eduardo y el proveedor de correos para revisar los registros DNS y solucionar el problema de SPAM.

3. Sprint Review

- **Ejecución:** Se mostró el flujo completo: un cliente entra, olvida su clave, la recupera, inicia sesión y crea un ticket por una falla en CCTV.

- **Feedback:** Carlos (PO) validó que el flujo cumple con lo que piden los clientes. Rafael sugirió que los correos de notificación al administrador (HU-10) incluyan el número de teléfono del cliente para llamarlo rápido.

4. Sprint Retrospective

- **Inspección:** La acción de mejora del sprint pasado (documentar la API) funcionó perfectamente y aceleró el trabajo de Luis (Frontend).
- **Acción de Mejora (Próximo Sprint):** Configurar entornos de prueba con datos más realistas (simular clientes de empresas reales) para que QA (Ana) pueda detectar errores más complejos.

SPRINT 3: Release 3 (Facturación y Funciones Avanzadas)

1. Sprint Planning

- **Objetivo del Sprint:** Automatizar procesos financieros conectando la web con el ERP e implementar mejoras visuales y funcionales pendientes.
- **Historias seleccionadas:** HU-11 (Estado de cuenta), HU-12 (Integración ERP), HU-03 (Sección Autoridad), HU-09 (Adjuntar imágenes en tickets), HU-13 (Descargar facturas en PDF).
- **Desglose de tareas (Dev Team):**
 - Eduardo: Script de sincronización de base de datos con el ERP (HU-12) y generador de PDFs (HU-13).
 - Luis: Sección visual del CEO (HU-03), lógica de subida de imágenes (HU-09) y UI del estado de cuenta (HU-11).
 - Ana: Pruebas de integración de datos financieros cruzados.

2. Daily Meeting (Ejemplo: Día 12 - Fase Final)

- **Luis:** "Ayer dejé lista la subida de imágenes en tickets (HU-09). Hoy haré ajustes visuales finales en la sección de Autoridad (HU-03). Sin impedimentos."
- **Eduardo:** "Ayer logré sincronizar los datos del ERP (HU-12) de forma segura. Hoy estoy optimizando la descarga de los PDFs (HU-13). Sin impedimentos."
- **Ana:** "Ayer hice pruebas de cruce de datos financieros. Los montos coinciden perfectamente. Hoy haré la prueba final de regresión de toda la plataforma."
- **Rol del SM:** Adrian felicitó al equipo por el avance y recordó preparar el entorno de demostración para la Review del día siguiente.

3. Sprint Review

- **Ejecución:** Se mostró la plataforma 100% integrada. Se demostró cómo, al generar una factura en el ERP interno de Netsurex, el cliente puede verla y descargarla en PDF desde la web al instante.
- **Feedback:** Aprobación total por parte del Sponsor (Rafael). Destacó que esta automatización ahorrará muchas horas al equipo contable. El producto está listo para su lanzamiento.

4. Sprint Retrospective

- **Inspección:** El equipo alcanzó un alto nivel de madurez y autonomía. El trabajo de integración con el ERP fue complejo, pero se resolvió gracias a las pruebas exhaustivas de QA.
- **Acción de Mejora (Para futuros proyectos):** Implementar un entorno de "Pre-producción" permanente para hacer pruebas seguras de nuevas características antes de lanzarlas a los clientes actuales de Netsurex.